



# Referat fra BESTYRELSESMØDE Silkeborg Golf A/S 23. februar 2010

---

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Bremer (HB), Niels Otto Andersen (NOA), Poul Riberholt (PR) og Kurt Grey Schuster (KGS).

Endvidere deltog fra bestyrelsen i Silkeborg Golf Club: Kurt Bach-Jacobsen (KBJ), Thomas Riise Knudsen (TRK), Dorte Træholt (DT) og Birgitte Mørck Rugholm (BMR).

## 1. Beslutningspunkter

1.1 Bestyrelsesmødereferatet fra den 20. januar 2010 blev underskrevet uden bemærkninger.

## 2. Punkter til drøftelse

### 2.1. Indsatsplan.

Planen opdateres løbende af MBR.

### 2.2. Regnskab

Udgår, da det grundet ombygning af indgangspartiet og midlertidig lukning af kontoret ikke har været muligt at udarbejde regnskab.

### 2.3 Klubhusprojekt

KBJ gav en kort orientering om status. Vi har en teoretisk forsinkelse på 2 - 3 uger, men vi burde alligevel kunne nå at få hele projektet færdigt til den 1. april 2010 som oprindeligt planlagt.

Byggeriet skrider frem med de forventelige små forsinkelser i henhold til tidsplanerne. Vejrliget har gjort, at nogle udendørsaktiviteter vil blive forsinket. Adgangskoder til kælderen med locker-rumskabe og til det indendørs træningscenter bliver kodet denne uge. Træningsfaciliteter forventes færdiggjort uge 10 med forventet ibrugtagning uge 11 – 15/3. Køkken forventes færdiginstalleret og klar til ibrugtagning uge 12. Hele byggeriet forventes – i overvejende grad - at være færdig inden sæsonstart 28/3. Slangerne til jordvarmeanlægget vil først kunne installeres, graves ned, når frosten er af jorden og man kan køre på driving range uden at ødelægge overfladen.

Ian Appleyard oplever, at i denne tid hvor solen står lavt og når den kommer i vest, er der store problemer med at holde en acceptabel temperatur i shoppen. Der bliver ganske simpelt ulideligt varmt, selv om der er frostgrader udendørs og desuden frygter Ian, at solens stråler vil afblege de udstillede varer, specielt tekstilerne. KBJ har forelagt problematikken for Arkitekthusets fungerende projektleder.

Så snart der er foretaget slutrengøring i motionsdelen af træningscentret, kan vi flytte vore indkøbte spinning cykler og øvrige træningsmaskiner ind og i princippet åbne for vore medlemmers brug af dette nye tilbud!

### **3. Information til efterretning**

#### 3.1. Banen.

Vintervejret begrænser naturligvis mulighederne for vort normale arbejde på banen, hvorfor det primært er skov- og anlægsarbejder, toiletbygning og lynhytter, som greenkeeperstaben beskæftiger sig med.

### **4. Orientering**

#### 4.1. Formand.

Kort orientering om øvrige igangværende projekter.

Vi har fået 10 relevante ansøgninger til jobbet som golfmanager og arbejdsgruppen har foretaget en prioritering af emnerne og påbegyndt en interviewrunde med foreløbig 3 kandidater.

#### 4.2. Direktør.

Udgår.

#### 4.3. Udvalg.

DT orienterede om Klubhusudvalgets arbejde med at indhente tilbud på nye møbler og andet inventar til vore nye klublokaler, møderum og til balkonen. Udvalget har, ved en stor indsats, opnået endog meget store rabatter i forhold til de oprindelige priser.

Der er også købt supplerende service og bestik til restaurationen, hvor vi også endnu engang drøftede kvaliteten af de ”voksduge” forpagterne anvender. Denne specielle type duge, som er slidstærke og nemme at holde rene, er åbenbart meget bekostelige at anskaffe, hvorfor en deling af omkostningerne måske bør komme på tale.

### **5. Eventuelt**

HB har arbejdet med den fremtidige rengøring af klubhuset og træningscenter, hvor vi nok skal finde en ny model, så rengøringen af køkken og restaurationslokalet påhviler vore forpagtere og den øvrige del påhviler os. Vi skal have beskrevet vort behov og have indhentet forslag til rengøringsmodeller og sammenlignelige tilbud.

.

### **6. Næste møde**

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til onsdag den 24. marts 2010 kl. 17.00 i klubhuset.

Referat udarbejdet af Kurt Grey Schuster den 24. februar 2010.